

GUMA VALLEY WATER COMPANY  
 PROCUREMENT  
 GUMA FUNDS  
 SERVICES

2009

Nil

Description of Consultancy	Procurement Number	Consulting Category	Selection Method	Plan vs Actual Dates	Expression of Interest		TOR/RFP Preparation			Consultants' Proposals			Proposal Evaluation(Technical and Financial)						
					EOI Invited	Shortlist	Plan vs Actual dates	Preparation of TOR	Preparation of RFP	Date of approval by Procurement Committee	Plan vs Actual dates	Invitation Date	Submission Date /Opening	Plan vs Actual dates	Submission of Evaluation Report (T)	Approval of Evaluation Report(T)	Opening of Financial Proposal	Submission of combined evaluation report(T&F)	Approval of Evaluation Report(T&F)
Contractual Expenses	GVWC/Ser/01/09	Specialist tasks	DP	Plan	09-Feb-09	23-Mar-09	Plan	30-Mar-09	13-Apr-09	27-Apr-09	Plan	25-May-09	22-Jun-09	Plan	20-Jul-09	03-Aug-09	10-Aug-09	24-Aug-09	07-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Audit Fees	GVWC/Ser/02/09	Specialist tasks	DP	Plan	11-Feb-09	25-Mar-09	Plan	1-Apr-09	15-Apr-09	29-Apr-09	Plan	27-May-09	24-Jun-09	Plan	22-Jul-09	5-Aug-09	12-Aug-09	26-Aug-09	9-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Madical Expenses	GVWC/Ser/03/09	Direct Proc.	DP	Plan	13-Feb-09	27-Mar-09	Plan	3-Apr-09	17-Apr-09	1-May-09	Plan	29-May-09	26-Jun-09	Plan	24-Jul-09	7-Aug-09	14-Aug-09	28-Aug-09	11-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Public Relations Campaign	GVWC/Ser/04/09	Non. Proc.	DP	Plan	16-Feb-09	30-Mar-09	Plan	6-Apr-09	20-Apr-09	4-May-09	Plan	1-Jun-09	29-Jun-09	Plan	27-Jul-09	10-Aug-09	17-Aug-09	31-Aug-09	14-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Cumputer Network WAN	GVWC/Ser/05/09	Tech. Serv.	DP	Plan	19-Feb-09	2-Mar-09	Plan	9-Apr-09	23-Apr-09	7-May-09	Plan	28-May-09	25-Jun-09	Plan	23-Jul-09	6-Aug-09	13-Aug-09	27-Aug-09	10-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Computer Repairs	GVWC/ser/06/09	Tech. Serv.	DP	Plan	23-Feb-09	6-Mar-09	Plan	13-Apr-09	27-Apr-09	11-May-09	Plan	8-Jun-09	6-Jul-09	Plan	3-Aug-09	17-Aug-09	24-Aug-09	7-Sep-09	21-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Bills Distribution	GVWC/ser/07/09	Sole Source	DP	Plan	25-Feb-09	8-Mar-09	Plan	15-Apr-09	29-Apr-09	13-May-09	Plan	10-Jun-09	8-Jul-09	Plan	5-Aug-09	19-Aug-09	26-Aug-09	9-Sep-09	23-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Disconnection	GVWC/ser/08/09	Tecn. Serv.	DP	Plan	27-Feb-09	10-Apr-09	Plan	17-Apr-09	1-May-09	15-May-09	Plan	12-Jun-09	10-Jul-09	Plan	7-Aug-09	21-Aug-09	28-Aug-09	11-Sep-09	25-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
New Engineers	GVWC/Ser/09/09	Techn. Service	DP	Plan	4-Feb-09	18-Mar-09	Plan	2-Apr-09	16-Apr-09	30-Apr-09	Plan	27-May-09	25-Jun-09	Plan	23-Jul-09	6-Aug-09	13-Aug-09	27-Aug-09	10-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Legal Services	GVWC/Ser/10/09	Direct Proc.	DP	Plan	6-Feb-09	20-Mar-09	Plan	27-Mar-09	10-Apr-09	24-Apr-09	Plan	22-May-09	19-Jun-09	Plan	17-Jun-09	31-Jun-09	7-Aug-09	21-Aug-09	4-Sep-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					
Consultancy Services	GVWC/Ser/11/09	LGAL SERVICE	Fix Budget	Plan	2-Feb-09	16-Mar-09	Plan	23-Mar-09	6-Apr-09	20-Apr-09	Plan	18-May-09	15-Jun-09	Plan	13-Jul-09	27-Jul-09	3-Aug-09	17-Aug-09	31-Aug-09
				Actual			Actual				Actual			Actual					

